Programkalkyl

Djursholm 2:218, Stationsvägen 18, LSS-boende

2016-05-26

LSS-boende

Projekt				
Status	Programkalkyl	Bruttoarea (BTA)	896	m2
Projektstart	2015-09-10			
Projektslut	2018-06-30			
Anmärkning	Projektstart avser fastighetsnämndens beslut om att genomföra projektering.			

Programkalkyl		Total SEK	%	/m2
Totalsumma programkalkyl		**34 000 000**		**37 946**
Fördelning per huvudkontogrupp:				
A	BYGGHERREKOSTNADER INKL RAMHANDLING	3 400 000	10%	3 795
B	BYGGHANDLINGSPROJEKTERING	1 200 000	4%	1 339
C	HUSBYGGNAD INKL MARK	25 600 000	75%	28 571
D	BUDGETRESERV	3 800 000	11%	4 241

Anteckningar

Programkalkyl framtagen av Ebab i Stockholm AB.
I post D ingår 1 mnkr för åtgärder pga Roslagsbanan.