669 HVB-hem Sätraängsvägen 8, Nyponet 2

Kommunal verksamhet

Projekt			
Status	Slutkostnad	Bruttoarea (BTA)	604
Projektstart	2016-05-19		
Projektslut	2016-09-01		
Anmärkning			

Slutkostnadsredovisning		Total SEK
Slutkostnad	**Kommunens del**	4 299 770
	Bidrag	
	Bidrag från migrationsverket	2 738 519
Fördelning per huvudkontogrupp:		
A	BYGGHERREKOSTNADER OCH PROJEKTERING	846 654
B	HUSBYGGNAD	6 191 635
	Total kostnad ink. bidrag	**7 038 289**

Anteckningar