



Fastighetsnämnden

## **Information - Konstgräsplan vid Mörbyskolan**

### **Ärendet**

Vid sammanträdet den 24 september 2012 § 74 (dnr: KS 2012/0033) erhöll fastighetsnämnden, från kommunstyrelsen, medel för uppförande av konstgräsplan vid Mörbyskolan.

De anvisade medlen baserades på en muntlig offert från entreprenören NCC AB. Dock framhåller entreprenören att offerten är felaktig utifrån rådande förutsättningar. Priset på 1 507 000 kronor som NCC AB angivit i maj år 2012 baserades på att konstgräset skulle ha slutförts samtidigt som Sporthallen i övrigt, något som inte framgick förrän vid skrivning av kontrakt mellan Danderyds kommun och NCC AB.

Sporthallen stod färdig i augusti månad år 2012 och byggaren säger några veckor senare att de inte kan hålla det muntliga priset på grund av bland annat extra etableringar och vinterkostnader.

Efter förhandlingar mellan Danderyds kommun och NCC AB har parterna enats om en kostnad på 1 850 000 kr. Kostnadsdifferensen om 343 000 kr kommer att kunna hanteras inom beslutad projektbudget.

### **Tekniska kontorets förslag till beslut**

Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets redovisning och uppdrar till kontoret att beställa arbeten från NCC AB gällande konstgräs, Option 5 i huvudtal, med tillhörande inhägnad och belysning.

Lars Eliasson  
Teknisk direktör

Johan Ejbe  
Fastighetschef

Per Blinck  
Projektledare

Bilaga: Utdrag ur sammanträdesprotokoll KS 2012/0033

Exp: Kommunstyrelsen