



Fastighetsnämnden

Kabbelekan 14, Solgården rivning, slutredovisning

Ärendet

Fastighetsnämnden beslutade vid sammanträdet den 20 juni 2011, § 53 att uppdra till tekniska kontoret att, under förutsättning at kommunfullmäktige beslutar om rivning och tillsätter särskilda medel för rivning i 2012-års driftbudget, upphandla och genomföra rivning av Kabbelekan 14.

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 28 och 29 november 2011 att godkänna rivning av fastigheten Kabbelekan 14 och anvisade fastighetsnämnden medel om 1,5 mkr i exploateringsbudget 2012.

Tekniska kontoret slutredovisar projektets totala kostnad till 1,37 mkr, vilket är 130 000 kr under budget.

Inom uppdraget har rivning av huvudbyggnad och tillhörande carport genomförts.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Lars Eliasson
Teknisk direktör

Josefine Karlsfeldt
Projektledare

Bilagor: 1. Projektplan avslut
 2. Slutkostnads kalkyl

Exp: Kommunstyrelsen